

VOLET CONSERVATION

MISSION: Makirovana manantsory mahalegny k'aza aratigny

OBJECTIF : REDUCTION COUPE

JUSTIFICATION : changement négatif de la structure forestière -augmentation de risque de feu - disparition des espèces cibles

INDICATEURS : densité de coupe

OUTCOME ATTENDUS : volume de bois exploité < croissance

Activites	Sous Activités	S2NAP/GEF/PNUE	GAP	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5
Activité 1 : Effectuer des Activités de contrôles, surveillance de l'AP	A- Patrouille et surveillance par les patrouilleurs MBG: 1-Déplacement dans les zones cibles; 2-Contrôle des permis de coupe; 3- Identification des nouveaux délits; 4-Prise des coordonnées GPS; 5-Etat de lieu des dégâts B- Patrouille et surveillance par brigade mixte: descente sur terrain conjointe avec DREDD - Gendarme- militaire - garde champêtre - cartier mobile C- Patrouille et surveillance COMMUNAUTAIRES : mission conjointe avec les communautés et patrouilleurs MBG	x	x	x	x	x	x	x
Activité 2 : Effectuer des suivis écologique	1- Mise à jour des inventaires des habitats critiques (Primates) avec les communautés locales; 2- Suivi de la structure de la forêt avec les communautés locales	x	-	-	-	x	x	x
Activité 3 : Application et mise à jour Dina	Application DINA par les membres de Kodina et renforcement de capacité des membres de Kodina : 1-Elaboration draft du nouveau Dina ; 2- Validation DINA (réunion de COS), 3-Envoi au niveau du tribunal pour conformité; 4-IEC par rapport au nouveau Dina; suivi des infractions Kodina	x	x	x	x	x	x	x
OBJECTIF : GESTION DURABLE DES RESSOURCES LIGNEUSES								
JUSTIFICATION : diminution de la superficie de forêt - rareté des espèces cibles								
INDICATEURS : densité des espèces ligneuses								
OUTCOME ATTENDUS : volume bois exploité < croissance								
Activité 4 : Analyse et recherche pour l'élaboration participative d'un plan d'action NRMP de bois	1- Descente sur terrain pour inventaire de stock; 2- Validation de plan NRMP (communauté ; autorité) / réunion communauté, réunion cos	-	x	x	-	-	-	-

Activité 5 : Gestion Durable des ressources ligneuses	1- Formation sur la gestion durable des ressources ligneuse suivant le plan NRMP; 2- Mise en œuvre du plan 2- suivi de l'application et de l'efficacité du plan de gestion NRMP		-	X	-	X	-	-
Activité 6 : Reboisement à grande échelle	1- Visite préliminaire pour évaluation de faisabilité du reboisement, descente sur terrain 2- Elaboration d'un plan de reboisement 3- Mise en œuvre du plan de reboisement: production des plantules/ - plantation 5- suivi des plantules plantées 6- Evaluation de l'efficacité et de la mise en œuvre du plan de reboisement	X	X	X	X	X	X	X
Activité 6 : Suivi des infraction par l'administration (SE)	1- Elaboration de document de procédure de suivi des infractions 2- descente pour répression (OPJ: DREDD +Gendarme +MBG); 3- enquête à Sambava; 4- suivi au tribunal Antalaha; 5-suivi au tribunal Diégo		-	X	X	X	X	-

OBJECTIF : ELIMINATION TEVY

JUSTIFICATION : perte totale de Forêt avec régénération lente

INDICATEURS : surface défrichée

OUTCOME ATTENDUS : zéro défrichement/an

Activité 7 : Promouvoir des Activités de restauration	1- Etude préliminaire des zones à restaurer et établissement d'un plan de restauration; 2- Validation du plan par les membres de COS / SIEGE MBG ET EXPERTS3- Mise en œuvre du plan- Restauration des champs de culture abandonné; Reboisement de plantule à croissance rapide 150,000 plants /an = 50,000S2NAP/GEF/PNUE; 100 000 GAP): Production des espèces à croissance rapide dans la pépinière; Plantation; suivi de croissance	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---	---

OBJECTIF : ELIMINATION de FEU de FORET

JUSTIFICATION : changement négatif de la structure forestière - risque d'invasion des espèces envahissantes

INDICATEURS : surface brulée

OUTCOME ATTENDUS : zéro feux/an

Activité 8 : Mettre en place des pare feux des dispositifs de prévention et de lutte contre les feux de brousse	Mise en place de parefeux vert pour protection de plantations (système agroforestier cacao et girofle 10000/an): 1- Achat de graine et production des plantules dans la pépinière; 2- Inventaire des zones sensibles à protéger; 3- Plantation des parefeux vert; 4- Suivi des croissances et efficacité des parefeux vert 5- Evaluation de l'efficacité des parefeux	x	x	-	x	-	x	x
Activité 9 : Sensibilisation (gestion de feux)	1- Elaboration d'un plan de sensibilisation et de communication sur les feux 2- Emission radio; 3- Réunion villageoise	-	x	x	x	x	-	-
OBJECTIF : REDUCTION HIRITRA								
JUSTIFICATION : changement négatif de la structure forestière								
INDICATEURS : Surface hiritra								
OUTCOME ATTENDUS : réduction surface hiritra jusqu'à même surface 2015 (décret de création)								
Activité 10 : Cartographie de la situation des hiritra actuel (resp=Richter)	1-Localisation de ZOC définis dans le décret sur carte ; 2-Prise de coordonnées GPS de tous les hiritra dans l'AP par l'équipe Richter 3- Validation de la carte avec les occupants et les Fokontany; 4- GIS cartographie par Richter et Joyeux	-	x	x	-	-	-	-
Activités 11 : Régularisation des documents fonciers de l'aire protégée, Marquage physique des limites et des zonages de l'AP	1- Préparation des documents et descente sur terrain des services topo et domaines 2- Marquage des limites physique de l'AP 3- Réécriture des panneaux muraux et des panneaux de zonage	x	x	-	x	-	-	x
Activités 12 : Mise à jour du PAG et contrat de délégation de gestion	1- Sélection d'un consultant pour la mise à jour du PAG 2 - Validation des documents PAGs (local, national et régional) 3- Finalisation du contrat de délégation de gestion	x	x	-	-	x	-	x
Activité 13 : Echange de terrain intra - AP contre des terrains extra-AP entre le gestionnaire et les propriétaires	1- Inventaire des parcelles à l'intérieur de l'AP 2- Réunion avec les propriétaires 3- Préparation des documents fonciers et descente sur terrain avec service topo et domaine 4- Achat de terrain 4-distribution des documents légale à chaque propriétaire		x	-	-	x	x	

VOLET DIRECTION ET GESTION

OBJECTIF 1.: Equipe motivé et doté de matériels

JUSTIFICATION: Une direction efficace nécessite une bonne motivation et des équipements

INDICATEURS: Rapport

Activités	Sous Activités	S2NAP/GEF/PNUF	GAP	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5
Activité 1: Renforcer les compétences des gestionnaires des AP	1- Continuer à renforcer les compétences et les capacités des membres de 11 Associations et l'équipe de MBG; 2- Tenir une réunion semestrielle de COGE; 3- Renforcer la structure de gestion par dotation de matériels de contrôles et équipements pour les gestionnaires; 4- Visite d'échange des membres du COGE à Oranjia, Diana; 5- Sensibilisation sur l'importance des services fournis par la NAP : Organisation d'un festival de biodiversité annuel pour une sensibilisation de masse	x		x	x	x	x	x

OBJECTIF 3.: La structure de gestion fonctionne de manière professionnelle et attire les donateurs

JUSTIFICATION: une bonne gouvernance et une gestion efficace sont nécessaires pour un travail efficace

INDICATEURS: audit des processus de gestion

Activité 2: le personnel de MBG sur site applique un manuel de procédure basé sur les principes de bonne gouvernance.	Développement d'un nouvel manuel de procédure pour le COGE: 1- Rédaction d'un manuel par le consultant; 2- Validation du manuel avec la COGE; 3- Validation du manuel par le cos		x	x	-	-	-	-
Activité 3 : Renforcer les capacités des gestionnaires des APs	Renforcer la structure locale de gestionnaires/ Réouverture des bureaux de proximité à côté des différents blocs avec l'équipe permanents locales: 1- Renforcement de capacité de l'équipe de gestionnaire: achat matériels, loyer bureau et salaires; 2- Formalisation des OPCI autour de l'AP Makirovana Tsihomanaomby (Mise en place OPCI)	x	-	x	x	x	x	x

Activité 4 : Rapports techniques et financiers envoyés aux donateurs à temps (resp. Narindra)	1- Mission a Sambava pour rapportage technique et financier (mensuel)							
	2- Envoi a Tana des preuves des activités par les responsables des activités (Photos - coordonnées - cartes) - 3- Elaboration agenda journalier /responsable activité (pour rapportage)	x	x	x	x	x	x	x
OBJECTIF 2.: La prise de décision s'appuie sur une connaissance objective des progrès et sur les contributions de l'ensemble des parties prenantes.								
JUSTIFICATION: une direction efficace nécessite une bonne connaissance des progrès et la contribution de toute la diversité des parties prenantes								
INDICATEURS: disponibilité des indicateurs de résultats et d'impact et utilisation de ces indicateurs par tous les acteurs dans la définition du travail								
Activité 5: Recherche de nouveaux donateurs et autres partenaires Resp. Narindra		-	x	x	x	x	x	x
Activité 6: Effectuer le suivi des Activités (validation PTA, PTQ) Resp. Dorian	Réunion annuelle du COS	x	x	x	x	x	x	x

VOLET RELATION SOCIALE								
OBJECTIF : Minimiser l'impact négatif de la mise en place AP								
JUSTIFICATION : le projet doit être adopté par les populations environnantes de l'AP								
INDICATEURS : niveau d'acceptation du projet par la communauté								
OUTCOME ATTENDUS : la moite de population accepte et participe à la conservation de la AP								
Activites	Sous Activités	S2NAP/GEF/PNUE	GAP	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5
Activité 1: Intégrer l'Approche genre sur la gestion des ressources naturelles	1- Plan d'intégration d'approche genre 2- Formation en approche genre : - analyse socio-économique selon le genre (ASEG) et gestion de conflits 3- Mise en œuvre 4- Suivi et évaluation	x		-	-	-	x	x

<p>Activité 2: Identifier des Activités alternatives et Former les communautés sur les activités alternatives</p>	<p>1- Identification des activités alternative et planification 2- Mise en œuvre (formation et projet d'essai): a- Développement du petit élevage pour les PAPs (élevage poulet gasy) b- Développement de la culture maraichère pour les PAP c- Former les associations bénéficiaires des projets en gestion institutionnelle et gestion des projets et gestion financières 3- Suivi et évaluation de la mise en œuvre</p>	x		x	x	x	x	x
<p>Activité 5: Appuyer la communauté à la mise en œuvre des projets de développement rural - Construire et réhabiliter les infrastructures de conservation</p>	<p>1- Identification des projets de développement rural et planification 2- Mise en œuvre : a - Construction de bâtiments scolaires (Andravinambo/Antsirabe Nord et Ambodimanga/Marogaona) b - Réhabilitation des infrastructures hydroagricoles (Fkt Ambodivapaza, Antanandava, Anambofo Ankiakabe et seranapotaka) 3- Suivi et évaluation</p>	x		x	x	x	x	x
<p>Activité 6: Extension de l'agroforesterie dynamique pour une production de vanille équitable</p>	<p>1- Identification des nouveaux paysans pilote et formation 2- Vulgarisation et promotion de la technique d'Agroforesterie dynamique ou DAF 3- Suivi de la mise en œuvre de la technique 4- Partage et communication de la technique et des résultats (visite échange régionale-nationale, rédaction article, mise en site web, ect.)</p>	x	x	x	x	x	x	x