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I. INTRODUCTION 

La forêt et les faunes comme les lémuriens dans la NAP Ankarabolava-Agnakatrika sont 

menacés par l’exploitation agricole et la surexploitation des bois que ce soit en énergie ou 

en construction. Face à cette situation, MBG adopte la restauration forestière et le 

reboisement pour une solution alternative. 

 

II. OBJECTIF 

Restauration de la forêt indigène sur les parcelles agricoles abandonnées dans l’AP 

Ankarabolava-Agnakatrika, en priorisant les parcelles où la régénération naturelle est lente 

afin d’améliorer à la fois l’intégrité de la forêt et les habitats des lémuriens.  

Production, distribution et plantation des plants à croissance rapide pour répondre les besoins 

en bois de la population riverain de l’AP. 

  

III. METHODOLOGIE 

 

1. Production et plantation des plants autochtones 

a. Collecte et semis des graines, repiquage et rempotage 

b. Trouaison, transport et plantation des plants autochtones 

 

2. Autres activités 

 

IV. RESULTATS 

1. Production et plantation des plants autochtones 

  

a. Collecte et semis des graines forestières, rempotage et repiquage 

Pendant le mois de Mai, 6614 graines appartenant à 3 genres ont été collectées dont 5872 

graines semées et 742 graines rejetées après le triage. Parmi les grains collectés, 6202 graines 

ont été collectés à Agnakatrika tandis que 412 graines à Ankarabolava. 

Le repiquage est aussi en cours alors 3051 plants autochtones appartenant à 10 genres ont été 

repiqués dont 1282 plants de Tsianofana et 1769 plants de Matanga.  

Pour le rempotage, 5280 pots ont étés rempotés avec lesquels 3662 de Tsianofana, 868 celle 

de Matanga et 750 de Vohipaho.  

La production des plants autochtones est résumée sur le tableau suivant. Une copie de la base 

de donné sera disponible dans Drive MBG Matanga. 

 



Commune Nombre de graines 

collectés et semées 

Nombre des plants 

repiqués 

Nombre des pots 

rempotés 

Tsianofana 5000 1282 3662 

Vohipaho 272 0 750 

Matanga 600 1769 868 

TOTAL 5872 3051 5280 

 

 

  

 

Le tableau suivant présente les nombres des graines collectés et semés par espèce.   

Tableau 2: Nombre des graines collectés et semés par espèces (Juin 2021) 

N° Nom Scientifique Famille Nom_Vernaculaire Graines_Semees 

1 Allophylus sp. SAPINDACEAE Sagnira 1618 

2 Craspidospermum sp. APOCYNACEAE  412 

3 Mantalania sp. RUBIACEAE Kabokala 3842 

TOTAL 5872 

 

Nous avons adopté la technique de semis directe en pots pour certain graines. Ci-dessous 

quelques photos des graines collectées.  

   

Tableau 1: Production des plants autochtones (Juin 2021) 

Photo1 : Dalbergia sp. en fructification 

 

Photo 2: Pied d’arbre en floraison 

 

Photo 3: Mantalania sp. 

 

Photo 4:Allophylus sp. 

 

Ci-dessous quelques photos lors des collectes de graines 



Le tableau suivant montre  les nombres des plants repiqués par espèce.  

Tableau 3: Nombre des plants repiqués par espèce (Juin 2021) 

NUMERO NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE NOM_VERNACULAIRE PLANT REPIQUE 

1 Abrahamia sp. 
ANACARDIACEAE  754 

2 Bathiorhamnus macrocarpus RHAMNACEAEA Ravinovy 1340 

3 Brexia sp. CELESTRACEAE voantalagna 238 

4 Canarium sp. BURSERACEAE Ramy 22 

5 Dalbergia sp. FABACEAE Vimboa 40 

6 Harungana sp. HYPERICACEAE Haronga 272 

7 Ocotea sp. LAURACEAE Varongy 27 

8 Pauridiantha sp. RUBIACEAE Tomizy 300 

9 Trophis sp. MORACEAE Tsilaitry 30 

10   Sarikafé 28 

TOTAL 3051 
 

Photos lors des repiquages 

  

 

 

b. Trouaison, transport et plantation des plants autochtones 

Au total, 3128 trous de 40cm3 avec un écartement de deux mètre chacun ont été accomplis 

dont 2500 pour Antenindava (100 trous n’ont pas encore payés) et 628 pour Ambaniala.  

Concernant la restauration écologique, 7500 plants ont été plantés dont 2500 plants de 

chaque : Ambaniala, Antenindava, Matanga. La plantation de Vohipaho est  reportée au mois 

de Juillet. Pour les prochaines plantations, 7256 plants de Tsianofana ont été préparés et 

acclimatés.  

Photo 5: Abrahamia sp. après semis direct 

 

Photo 6: Repiquage des plants 

 



Le tableau qui suit nous montre l’état d’avancement de la plantation des plants autochtones.  

 

Commune Pépinière Nombre 
de trous 

Nombre de 
plants plantés 

Nombre de 
plants 
acclimatés 

Participant 
lors de 
plantation 

Localité 

 
Tsianofana 

Antenindava 2500  2500 3451 Joueur Agnakatrika 

Ambaniala 628 2500 3805 Association Agnakatrika 

Vohipaho Vohipaho 0 0 0  Ankarabolava 

Matanga Matanga 0 2500 0  Ankarabolava 

TOTAL  3128 7500 7256   

 

   

 

Concernant la distribution des t-shirt du projet « sos lemurs », une personne devrait planter 

au moins 50 plants pour en recevoir. L’objectif est de planter 50 000 plants et de distribuer 

1 000 t-shirts. Alors, tous les participants lors des plantations auparavant ont été priorisé 

c’est-à-dire qu’ils vont encore participer une fois à la  prochaine restauration forestière à 

partir ce mois. Les bénéficiaires sont plus motivés après la distribution des t-shirt.  

 

   

 

 

Tableau 4: Trouaison, transport et plantation des plants autochtones (Juin 2021) 

Photo 9: Sensibilisation lors de la plantation 

d’Antenindava 

 

Photo 10: Instruction avant la plantation de 

Matanga avec l’association des femmes 

 

Photo 7: Transport des plants d’Ambaniala 

 

Photo 8: Transport des plants de Matanga 

 



   

 

2. Autres activités  

 

L’entretien de la pépinière fait partie des activités journalières des pépiniéristes à savoir 

l’arrosage, le désherbage, le nettoyage, le suivi des maladies et insectes nuisibles des plants.  

 

Conclusion 

Pour ce mois les activités faites sont la production et plantation des plants et les activités à 

rattraper sont le suivi de la restauration et la plantation de Vohipao. 

 Les collecteurs de graines ont remarqués que les graines de Mantalania sp. sont abondantes 

pour le moment et les autres graines sont rares. La recherche des sables pour le rempotage 

était difficile pour le cas de Vohipaho à cause de la monté de la rivière. Le suivi de la 

restauration écologique est à reporter au mois de Juillet à cause de l’indisponibilité de fond.  

En termes de production des plants, les équipes pépiniéristes de Tsianofana sont plus 

avancées par rapport aux équipes de Matanga et Vohipaho. 

 

 

Photo 11: Rebouchage des trous de Matanga  

 

Photo 12: Mise en terre des plants  

 


