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I. INTRODUCTION 

La forêt et les faunes comme les lémuriens dans la NAP Ankarabolava-Agnakatrika sont 

menacés par l’exploitation agricole et la surexploitation des bois que ce soit en énergie ou 

en construction. Face à cette situation, MBG adopte la restauration forestière et le 

reboisement pour une solution alternative. 

 

II. OBJECTIF 

Restauration de la forêt autochtone sur les parcelles agricoles abandonnées dans l’AP 

Ankarabolava-Agnakatrika, en priorisant les parcelles où la régénération naturelle est lente 

afin d’améliorer à la fois l’intégrité de la forêt et les habitats des lémuriens.  

Production, distribution et plantation des plants à croissance rapide pour répondre les besoins 

en bois de la population riverain de l’AP. 

  

III. METHODOLOGIE 

 

1. Production et plantation des plants autochtones 

a. Collecte et semis des graines, repiquage et rempotage 

b. Plantation des plants autochtones 

c. Entretien et suivi de la restauration écologique 

2. Entretien divers au niveau des pépinières 

 

IV. RESULTATS 

1. Production et plantation des plants autochtones 

  

a. Collecte et semis des graines forestières, repiquage et rempotage 

Pour la collecte des graines, 5576 graines appartenant à 5 espèces ont été collectées à 

Agnakatrika. Ces graines avec  5966 graines d’harungana conservées pendant les mois 

précédant ont été semées dont la germination des harungana est fiable pour Antenindava et 

Vohipaho.  

Concernant les repiquages, 4391 plants autochtones appartenant à 22 espèces ont été repiqués 

dont 3230 plants de Tsiasnofana, 801 plants de Matanga et 360 plants de Vohipaho. Parmi 

ces plants repiqués, il y a 867 plants d’espèces cibles dont 172 plants de Bathiorhmamnus 

macrocarpus, 375 de Diospyros sp. et 320 de Labramia sp..  

À propos de rempotage, 5693 pots ont étés rempotés dont 4043 pots de Tsianofana, 1150 

pots de Matanga et 500 pots de Vohipaho. Le tableau ci-dessous résume la production des 

plants autochtones pendant ce mois de Mai.  



Commune Nombre de graines 

collectés et semées 

Nombre des plants repiqués Nombre des pots 

rempotés 

Tsianofana 6000 3230 4043 

Matanga 5222 801 1150 

Vohipaho 320 360 500 

TOTAL 11542 4391 5693 

 

  

 

Le tableau suivant présente les nombres des graines collectés et semés par espèce.   

Tableau 2: Nombre des graines collectés et semés par espèces (Juin 2022) 

N° 
NOM 

SCIENTIFIQUE 
FAMILLE 

NOM_ 
VERNACULAIRE 

NOMBRE_ 
GRAINES_RECUS 

GRAINES_SEMEES 

1 Canarium sp. 
BURSERACEAE ramy 120 120 

2 Dracaena sp. ASPARAGACEAE Fananaraha 40 40 

3 Harungana sp. HYPERICACEAE Haronga 5966 5966 

4 Macphersonia sp. SAPINDACEAE Sagnirambalala 1335 1335 

5 Mantalania sp. RUBIACEAE kabokala 81 81 

TOTAL 11542 11542 

 

   

 

 

Le tableau suivant montre  les nombres des plants repiqués par espèce.  

Tableau 1: Production des plants autochtones (Juin 2022) 

Photo 3: Repiquage 

 

Photo 4 : Pot rempoté 

S 

Photo 1: Traitement des Harungana sp. 

 

Photo 2 : Préparation de semis  

 



Tableau 3: Nombre des plants repiqués par espèce (Juin 2022) 

N° NOM SCIENTIFIQUE FAMILLE NOM VERNACULAIRE PLANT REPIQUE 

1 Allophylus sp. 
SAPINDACEAE Sagniralohambalala 52 

2 
Antirhea sp. RUBIACEAE Matora 8 

3 
Bathiorhamnus macrocarpus RHAMNACEAE Ravinovy 172 

4 
Canarium sp. BURSERACEAE Ramy 104 

5 
Capurodendron sp. SAPOTACEAE jambo 6 

6 
Chouxia sp. SAPINDACEAE Hazomainty 368 

7 
Cryptocarya sp. LAURACEAE Menahihy 49 

8 
Diospyros sp. EBENACEAE Hazomainty 375 

9 
Dracaena sp. ASPARAGACEAE Fanaraha 60 

10 
Harungana sp. HYPERICACEAE Haronga 4 

11 
Labramia sp. SAPOTACEAE Nanto 320 

12 
Macphersonia sp. SAPINDACEAE Sagnirambalala 1336 

13 
Magnistipula sp. CHRYSOBALANACEAE Tamenaky 26 

14 
Mantalania sp. RUBIACEAE kabokala 74 

15 
Omphalea sp. EUPHORBIACEAE Atsebo 2 

16 
Oncostemum sp. MYRSINACEAE x 428 

17 
Pittosporum sp. PITTOSPORACEAE Maimboloha 220 

18 
Scolopia sp. SALICACEAE Fotsivogny 245 

19 
Streblus sp. MORACEAE andrimena 34 

20 
Syzygium sp. MYRTACEAE Rotrimena, rotry 149 

21 
Tambourissa sp. MONIMIACEAE Ambora 36 

22 
Trema sp. CELTIDACEAE Andrarezo 323 

TOTAL 4391 

 

b. Plantation des plants autochtones 

Avant de procéder aux plantations, 4488 trous de 40cm*40cm*40cm écartés de 1m chacune 

ont été réalisés pour Matanga dont 1988 sur le tavy de Zakito et 2500 sur le tavy de Dozy.  

Pour la plantation, 5000 plants de Matanga ont été acclimatés et prêts pour la plantation qui 

est à reporter au mois de Juillet prochain.  



 

    

 

 

 

c. Entretien et suivi de la restauration écologique 

Toutes les activités concernant l’entretien des plants aux parcelles de restauration 

écologiques sont à reporter au mois de juillet aussi.  

 

 

2. Entretien divers au niveau des pépinières 

L’entretien au niveau des pépinières a été focalisé sur le désherbage des plants, le nettoyage 

des pépinières et l’arrosage. 

 

 

Conclusion  

La disponibilité des graines dans la forêt est actuellement rare alors que les collecteurs de 

graines focalisent beaucoup plus sur la collecte des spécimens d’herbier. La germination des 

Haungana sp. commencent à donner de résultat fiable alors on va continuer de les semer au 

maximum possible. Face à l’arrivée des pots, le rempotage et le repiquage font partie des 

activités prioritaire à partir de ce mois de juin surtout le cas d’Ambaniala. Certaines activités 

sont à reporter au mois prochain comme la plantation des 5000 plants de Matanga qui est 

prévus à la première semaine du mois de juillet.  L’entretien des plants aux parcelles de 

restauration et l’entretien des pépinières seront programmés aussi en ce mois prochain.   

 

Photo 5: Trouaison 

 

Photo 6: Trouaison 

 


