



MISSOURI BOTANICAL GARDEN
Madagascar Research and Conservation Program
NAP Ankarabolava-Agnakatrika

RAPPORT D'ACTIVITE DE REBOISEMENT PENDANT LE MOIS DE JANVIER 2020



Préparé par RAJAONARIVELO David

I. INTRODUCTION

Pour la population environnante de la NAP Ankarabolava-Anakatrika, la source en bois reste la prioritaire pour les besoins quotidiennes que ce soit en énergie ou en construction. En conséquent, pour répondre ce dépendance en bois, MBG adopte le reboisement pour une solution alternative.

II. OBJECTIF

Production et plantation des plants d'eucalyptus et des espèces autochtones pour répondre les besoins en bois de la population riverain de la NAP Ankarabolava-Agnakatrika.

III. METHODOLOGIE

1. Production et plantation des plants d'eucalyptus

- a. Repiquage
- b. Distribution, plantation et prise des coordonnées géographiques
- c. Autres activités en pépinières

2. Production des plants autochtones

- a. Rempotage des pots noirs
- b. Repiquage

3. Autres activités aux pépinières

IV. RESULTATS

1. Production, distribution et plantation des plants d'eucalyptus

Malgré l'indisponibilité du budget de fonctionnement, l'équipe a pu réaliser les activités suivant : 500 plants repiqués et 5700 plants distribués et plantés dont 400 pour le public et 5300 pour l'individuel. Le tableau suivant montre ces résultats par commune.

Tableau 1: Production et distribution des plants d'eucalyptus par commune (Mois de Janvier 2020)

Commune	Nombre _plants_repiqués	Nombre_plants_distribués et plantés
Tsianofana	0	4170
Vohipaho	500	400
Matanga	0	1130
TOTAL	500	5700

Les coordonnées géographiques prises pendant le mois de Janvier sont montrés sur le tableau 2.

2. Production des plants autochtones

En attendant la suite du projet, aucune collecte de graine a été faite jusqu'à nouvelle ordre quand même le repiquage des plants d'*Uapaca* sont en cours. Le tableau ci-dessous montre alors le nombre de plants d'*Uapaca* sp. repiqué par commune.

Tableau 3: Production des plants autochtones par commune (Janvier 2020)

Commune	Nombre _plants_ <i>Uapaca</i> -repiqués
Tsianofana	200
Vohipaho	130
Matanga	152
TOTAL	482

3. Autres activités aux pépinières

Des activités aux pépinières ont été faites comme :

- Le nettoyage, l'arrosage et les désherbages
- Le reclassement des pots

Quelques photos prises en pépinières :



Photo 1: Nettoyage de la pépinière



Photo 2: Repiquage d'*Uapaca* sp. avec Managniraky

Conclusion

Pendant le mois de Janvier, l'équipe focalise sur les activités comme la distribution des plants d'eucalyptus restants, la prise des coordonnées géographiques, le repiquage d'*Uapaca* sp., le nettoyage et le désherbage. La collecte des graines forestières sera recommencée au mois prochain. La fabrication de compost pour chaque pépinière est prévue pour cette année pour répondre les besoins en engrais des plants autochtones.